

### Dodatok č. 3

ku Zmluve o dielo uzatvorenej zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

#### 1.1 Objednávateľ

**Obchodné meno:**

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

IBAN:

Zástupca splnomocnený  
na rokovanie vo veciach:

a) zmluvných:

b) technických:

(ďalej len "objednávateľ")

**Centrum sociálnych služieb NÁDEJ**

018 21 Dolný Lieskov

Ing. František MARTAUS, PhD.

00632414

2020692366

Štátna pokladnica

Mgr. Tomáš Baláž

za TSK Trenčín: Ing. Sabadka Roman

za CSS Nádej Dolný Lieskov: Čamajová Dana

A

#### 1.2 Zhotoviteľ:

**Obchodné meno:**

Sídlo:

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:

IBAN:

IČO :

DIČ:

IČ DPH:

Reg. č. z Obchodného registra:

Osoba oprávnená konať

vo veciach technických:

Tel.:

(ďalej len "zhotoviteľ")

**STAVA, s.r.o.**

Centrum 5/9, 017 01 Považská Bystrica

Ing. Vladimír Košík

VÚB a.s., Považská Bystrica

36304182

2020111797

SK2020111797

11096/R

Ing. Vladimír Košík

042 4324115, Mobil: 0905 542 823

### PREAMBULA

- 1) Zmluvné strany uzatvorili dňa 23.07.2019 Zmluvu o dielo č.23/7/2019 na realizáciu diela „Prístavba výťahu a spojovacej chodby“.
- 2) Počas realizácie predmetu Zmluvy z dôvodu mimoriadnych hygienicko-epidemiologických opatrení v súvislosti s korona epidémiou bolo zo strany Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici vyjadrením číslo A/2020/00857-1/E stanovené, že stavebné práce môžu

byť vykonávané len v exteriéri. Na základe tohto sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli, že exteriérové práce budú realizované v nasledovnom režime:

- zhotoviteľ zabezpečí, aby miesto výkonu prác bolo oddelené zábranami, ktoré neumožnia vstup prijímateľov sociálnych služieb do týchto priestorov
- ak niektoré práce budú realizované v priestore, kde by nebolo možné vylúčiť kontakt pracovníkov zhotoviteľa a prijímateľov služieb, pracovníci zhotoviteľa sa prispôbia režimu pracovníkov CSS t.j. ráno pri vstupe im bude zameraná fyzická teplota a podpíšu čestné prehlásenie o negatívnej cestovateľskej anamnéze a budú používať primerané ochranné prostriedky – rúško, rukavice.
- pracovníci zhotoviteľa nebudú vstupovať do priestorov CSS, ani iných častí areálu CSS ako sú tie, kde sú realizované exteriérové práce
- zhotoviteľ poučí svojich pracovníkov, aby neprichádzali do kontaktu s prijímateľmi služieb, resp. pracovníkmi CSS. Toto zabezpečí aj objednávateľ s pracovníkmi a prijímateľmi služieb
- práce budú vykonávané podľa vopred odsúhlaseného časového harmonogramu

Vzhľadom na vyššie uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovanií, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúcich obojstranne dohodnuté podmienky, že sa podľa zásad zmluvnej slobody a voľnosti, rovnakého postavenia zmluvných strán a s poukazom na ust. § 18 ods. 1 písm. b) a § 18 ods. 3 písm. a) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na tomto Dodatku č. 3 a jeho nasledovnom obsahu:

## Čl. I

### Predmet Dodatku č. 3

1. Vzhľadom na mimoriadne hygienicko-epidemiologické opatrenia v súvislosti s korona epidémiou je zhotoviteľ oprávnený po odsúhlasení súpisu uskutočnených prác vykonať čiastkovú fakturáciu dovedy uskutočnených prác a prác v exteriéri. Následne budú práce na diele prerušené do doby uvoľnení mimoriadnych opatrení. Po pokyne zo strany objednávateľa budú dokončené všetky ostatné práce aj v interiéri objektov objednávateľa a bude vykonaná konečná čiastková fakturácia. Práce v exteriéri sa budú vykonávať maximálne 5 dní a práce v interiéri maximálne 8 dní.
2. Článok V. Čas plnenia bod 5.1 sa mení a jeho nové znenie je nasledujúce:

Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v termíne do 8 dní od ukončenia prerušenia prác z dôvodu mimoriadnych hygienicko-epidemiologických opatrení v súvislosti s korona epidémiou, v prípade zabezpečeného rozpočtového krytia na ďalšie pokračovanie prác.

Ustanovenia článku IX. Zmluvy sa primerane aplikujú na fakturáciu podľa tohto článku Zmluvy, pričom tento článok Zmluvy v uvedenej miere modifikuje príslušné ustanovenia článku IX. Zmluvy. Pri konečnej fakturácii ceny diela sa taktiež primerane použijú ustanovenia článku IX. Zmluvy, zohľadňujúc priebežnú fakturáciu, pokiaľ bude uskutočnená.

## Čl. II

### Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa ostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.
3. Dodatok č. 3 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.
4. Tento Dodatok č. 3 uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne, žiadna z nich nekonala v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si každá zo zmluvných strán riadne prečítala, porozumela mu a na znak súhlasu Zmluvné strany dodatok podpisujú.

V Dolnom Lieskove dňa 24.05.2010

V Dolnom Lieskove dňa 24.05.2010

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

.....  
Ing. František MARTAUS, PhD.

.....  
Ing. Vladimír Košík



**Regionálny úrad verejného zdravotníctva**  
**so sídlom v Považskej Bystrici,**  
Slovenských partizánov 1130/50, 017 01 Považská Bystrica  
Tel.: 042/4450211 FAX: 042/4450201 E-mail: pb.ruvz@uvzs.sk IČO: 00610941

Trenčiansky samosprávny kraj  
K dolnej stanici 7282/20A  
911 01 Trenčín

Váš list číslo/zo dňa: Naše číslo:  
A/2020/00857-1/E

Vybavuje/linka:  
Mgr. Hároníková  
☎ 042-4450233

Pov. Bystrica  
30.04.2020

**Vec: Vyjadrenie k realizácii dokončovacích prác**

Listom zo dňa 22.04.2020 doručeným na Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici dňa 29.04.2020 ste požiadali o vyjadrenie k realizácii dokončovacích prác v súvislosti s rekonštrukciami prebiehajúcimi v zariadeniach sociálnych služieb- CSS - Nádej v Dolnom Lieskove a v DSS Púchov- Nosice, ktoré sú realizované z dôvodu debarierizácie, zlepšenia prevádzkových, ale hlavne požiarnych a bezpečnostných podmienok. Práce v rozsahu definovanom v žiadosti majú byť vykonávané v interiéri ale aj v exteriéri týchto zariadení.

K uvedenej žiadosti Vám dávam nasledovné vyjadrenie:

Dokončovacie stavebné práce vo Vami definovanom rozsahu je možné realizovať *v exteriéri* zariadení pri dodržaní nasledovných opatrení :

- minimalizovať kontakt s klientami zariadení v čo najväčšej miere,
- práce vykonávať s prekrytím horných dýchacích ciest,
- dodržiavať odstupy medzi pracovníkmi vykonávajúcimi stavebné práce, klientami a pracovníkmi zariadenia (min. 2 m),
- zamedziť vstup pracovníkov vykonávajúcich stavebné práce do interiéru zariadenia.

Dokončovacie práce *v interiéri* je možné realizovať až po ukončení zákazu návštev stanovených rozhodnutím Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2405/2020 zo dňa 6.3.2020 v súvislosti s predchádzaním šírenia prenosného ochorenia COVID-19.

**Mgr. Renata Beníková, MPH**  
regionálna hygienička

Mgr. Zuzana Kopšíková, MPH  
zástupkyňa regionálnej hygieničky  
pre odborné činnosti