

Dodatok č. 1

k zmluve o dielo č. 22/6/2021

ku Zmluve o dielo uzatvorenej zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uzatvorená v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno: *Centrum sociálnych služieb - NÁDEJ*
Sídlo: 197, 018 21 Dolný Lieskov
Štatutárny zástupca: Ing. František Martaus, PhD., riaditeľ
IČO: 00632414
DIČ: 2020692366
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN:
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných: Mgr. Tomáš Baláž
b) technických: Ing. Martina Brišková

(ďalej len "objednávateľ")

a

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno: *Kolten, spol. s r.o.*
Sídlo: Severná ulica I. 2424/33, 971 01 Prievidza
Štatutárny zástupca: Ing. Rastislav Kolář – konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN:
IČO : 36347779
IČ DPH SK2022060722
Reg. č. z Obchodného registra: Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka Sro, pod číslom 16036/R

Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Rastislav Kolář

(ďalej len "zhotoviteľ")

PREAMBULA

- 1) Zmluvné strany uzatvorili dňa 22.06.2021 Zmluvu o dielo č. 22/6/2021 s názvom Rekonštrukcia vzduchotechniky v stravovacej prevádzke.
- 2) Z dôvodu meškajúcich dodávok komponentov potrebných pre skompletizovanie VZT jednotiek nie je ich možné v zazmluvnenom termíne dodať a inštalovať v stravovacej prevádzke Centra sociálnych služieb – Nádej. Meškajúce dodávky sú spôsobené nedostatočným množstvom materiálu, ako aj výpadkami dodávok jednotlivých komponentov na stavebnom trhu v po koronavírusovom období. Bez inštalácie vzduchotechnických jednotiek nie je možné spustiť opätovnú stravovaciu prevádzku. Vzhľadom na uvedené skutočnosti je potrebný posun ukončenia diela o 14 dní, t.j. do 31.8.2021.

V zmysle §18 Zákona č. 343/2015, ods. 1, písmeno c) Zmluvu, rámcovú dohodu alebo koncesnú zmluvu možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak potreba zmeny

vyplývala z okolností, ktoré Objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy.

Vzhľadom na vyššie uvedené, Zmluvné strany sa rozhodli v súlade s obsahom ich predchádzajúcich rokovaní, berúc do úvahy ich spoločné ciele a záujmy, realizujúcich obojstranne dohodnuté podmienky, že sa podľa zásad zmluvnej slobody a voľnosti, rovnakého postavenia zmluvných strán a s poukazom na ust. § 18 ods. 1 písm. c) zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov dohodli na tomto Dodatku č. 1 a jeho nasledovnom obsahu:

Čl. I

Predmet Dodatku č. 1

1. Mení sa čl. V bod 5.1 Zmluvy, ktorý aktuálne znie nasledovne:

Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo špecifikované v čl. II. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v termíne do 31.08.2021.

Čl. II

Záverečné ustanovenia

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa ostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán.
4. Tento Dodatok č. 1 uzavreli zmluvné strany slobodne, vážne, žiadna z nich nekonala v tiesni, či za nápadne nevýhodných podmienok, dodatok si každá zo zmluvných strán riadne prečítala, porozumela mu a na znak súhlasu Zmluvné strany dodatok podpisujú.

v Pravidzi, dňa 17.08.2021

v Pravidzi, dňa 17.8.2021

Objednávateľ

Zhotoviteľ