

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzatvorenej dňa 19.07.2021 v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ

Obchodné meno:	Centrum sociálnych služieb- NÁDEJ
Sídlo:	197, 018 21 Dolný Lieskov
Štatutárny zástupca:	Ing. František Martaus, PhD., riaditeľ
IČO:	00632414
DIČ:	2020692366
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
IBAN:	SK
Kontaktná osoba:	Dana Čamajová
Číslo telefónu:	0901 918 644

(ďalej len "Objednávateľ")

1.2 Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	ARCHICO, s.r.o.
Sídlo:	032 15 Malatíny 149
Zastúpený:	Ing. arch. Marek Jablonský
IČO :	46 667 580
DIČ:	2023517881
IČ DPH:	
Kontaktná osoba:	Ing. arch. Marek Jablonský
Číslo telefónu:	0908 710 813
Email:	jablonsky.marek@gmail.com

(ďalej len "Zhotoviteľ")

Zmluvné strany po vzájomnej dohode dopĺňajú a upravujú Zmluvu o dielo zo dňa 19.07.2021 týmto Dodatkom č. 1 (ďalej len ako „Dodatok“) nasledovne :

PREAMBULA

Počas realizácie predmetu vyššie uvedenej Zmluvy o dielo nastali viaceré dopredu neznáme a nepredvídateľné skutočnosti, ktoré spôsobili nutnosť prijatia dodatku k Zmluve o dielo z nasledovných dôvodov:

Z dôvodu zvýšenia časovej náročnosti prípravy podkladov, súvisiacich dokumentov a neustále prebiehajúcich rokovaní so Štátnym fondom rozvoja bývania ako aj Ministerstvom dopravy

a výstavby SR ohľadne podmienok na schválenie príspevku zo Štátneho fondu rozvoja bývania je potrebné posunúť termínu plnenia predmetu Zmluvy – vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie a projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu v zmysle stavebného zákona s názvom: „PD – Komplexná rekonštrukcia objektu ZPB Stupné" (ďalej len „Dielo") vrátane súvisiacej inžinierskej činnosti, ktorej výsledkom bude vydanie právoplatného územného rozhodnutia a stavebného povolenia.

Článok 1 **Predmet dodatku č. 1**

1. V Článku IV „Čas zhotovenia“ sa odsek 1 mení tak, že po novom znie:

„1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo, ukončiť a odovzdať ho v súlade s jeho ponukou do 31.07.2022, pričom za ukončené Dielo sa považuje predložením Dokumentácie pre územné rozhodnutie a právoplatného územného rozhodnutia, Dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu a právoplatného stavebného povolenia, ako aj projektovej dokumentácie overenej Technickou inšpekciou, časti projektovej dokumentácie - Protipožiarna bezpečnosť stavby – overenej príslušným okresným riaditeľstvom HaZZ SR, .“.

2. V Článku VI „Financovanie“ s odsek 1 mení tak, že po novom znie:

„1. Zhotoviteľ po ukončení realizácie celého Diela na základe vyhotoveného protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, ďalej Objednávateľom písomne odsúhlaseným súpisom vykonaných prác, doručí Objednávateľovi faktúru, ktorá bude mať zákonom požadované náležitosti a bude vystavená v súlade so Zmluvou, spolu s vyhotoveným protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela ako neoddeliteľnou súčasťou faktúry.“.

Článok 2 **Záverečné ustanovenia**

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo, ktoré nie sú upravené týmto Dodatkom, zostávajú nezmenené.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obomi zmluvnými stranami a právne účinky nadobúda nasledujúcim dňom po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, s určením dve vyhotovenia pre Objednávateľa a dve vyhotovenia pre Zhotoviteľa.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok riadne prečítali, porozumeli jeho obsahu a slobodne a vážne ho na znak súhlasu vlastnoručne podpisujú.

V dňa 06.12.2021

V dňa 06.12.2021

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Ing. František Martaus, PhD.

.....
Ing. arch. Marek Jablonský